



АДМИНИСТРАЦИЯ
ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2025 № 257

рп. Охотск

Об изменении существенных условий контракта, предметом которого является капитальный ремонт кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Хабаровский край, Охотский район, п. Новое Устье, ул. Школьная, дом 18

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрация Охотского муниципального округа Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 5.1 муниципального контракта N 0122600003825000007 от 31 марта 2025 г. в части срока выполнения (завершения) работ по контракту.
2. Продлить срок выполнения (завершения) работ до 15 августа 2025 года.
3. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального округа Хабаровского края Лопатину С.В. обеспечить выполнение части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава округа

М.А. КЛИМОВ

000634