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ОТЧЕТ
по реализации мероприятий Плана создания инвестиционных и инфраструктурных объектов в Охотском муниципальном районе на период до 2030 года

(по состоянию на 30.10.2021)
План создания инвестиционных и инфраструктурных объектов в Охотском муниципальном районе на период до 2030 года (далее - План) утвержден главой Охотского муниципального района от 20.12.2019 года. 
План составлен в соответствии с требованиями муниципального стандарта, временной горизонт включения объектов в План – 2030 год.
План представляет собой свод инвестиционных и инфраструктурных объектов Охотского муниципального района.
Для каждого инвестиционного объекта указаны: место реализации проекта, объем инвестиций в проект или планируемая сумма инвестиций в проект, период строительства объектов.

В целях обеспечения доступа к информации о перспективах создания инвестиционных и инфраструктурных объектов План размещен на сайте администрации Охотского муниципального района.
Администрацией Охотского муниципального района проводится актуализация Плана 1 раз в год.
За отчетный период по Плану проведена следующая работа:
1. Завод по судоремонту и судостроению в п.Охотск: В рамках реализации проекта восстановлены подъемное устройство и частично стапельные места, приобретены дизель-генераторная электростанция CATERPILLAR C15, снегоболотоход. Проводится экспертиза проектной документации и изыскательских работ по строительству закрытого отапливаемого цеха для выполнения судоремонта, устройству открытой площадки-склада со стеллажами, строительству судостроительного цеха, возведению электромеханического цеха, строительству цеха судовых систем, возведению помещения склада расходных материалов и поставляемого оборудования.
2. Амбулатория КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края в с. Арка: КГБУ «Проектно-строительный институт Хабаровского края» выполнены инженерные изыскания по объекту, получено положительное заключение Госэкспертизы от 18.11.2021. Учреждение здравоохранения в беспрекословном порядке должно быть в данном населенном пункте, которое является отдаленным, труднодоступным. В условиях отсутствия постоянного автотранспортного сообщения санитарная авиация зачастую не может оказать помощь в связи с северными погодными условиями. В настоящий момент здание, в котором расположена амбулатория, является старым, гнилым. По СанПин в данном здании оказывать медицинские услуги нельзя. Востребованность в строительстве нового здания очень высока. Для кочевого населения, которое приходит в село на годовой финансовый отчет, является единственной возможностью пройти медицинское обследование на территории Аркинского поселения. 

3. Игровой зал 30х18 м в рп. Охотск: остается открытым вопрос об источнике финансирования работ по адаптации ПСД в 2021 году. Принято решение об исключении данного проекта из Плана.
4. Крытый хоккейный корт в рп. Охотск: При высокой загруженности объекта существует проблема заливки и содержания льда, которые осложняются погодными условиями (над хоккейной площадкой отсутствует навес). Техническая возможность по постоянной очистке льда от снега отсутствует. Коробка полностью обслуживается жителями микрорайона (на ее базе функционируют 3 команды: рабочей молодежи, жителей жилмассива, детская). Стоимость строительства универсального хоккейного корта составляет 30,0 млн. рублей. Охотский район является высокодотационным. В настоящее время не представляется возможным предусмотреть средства для подготовки и оформления проектно-сметной документации на спортивный объект. Принято решение об исключении данного проекта из Плана.

5. МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности Охотского муниципального района» Сельский Дом культуры с. Арка, МКУК «Охотская районная библиотека» (филиал № 9), МКУК «Центр этнических культур» (филиал): В 2016 году проведены обследования учреждений культуры района совместно с представителями министерства культуры края и КГКУ "Служба заказчика" министерства строительства края. По факту обследований составлены акты. В ходе обследования Дома культуры и библиотеки в национальном селе Арка выявлено более 90 процентов износа зданий. Согласно заключению министерства культуры и строительства края, данные учреждения являются непригодными для дальнейшей эксплуатации. Учреждения востребованы в национальном селе, являются центром всей общественной жизни села. Проект находится в стадии разработки ПСД.
6. Детский сад на 75 мест в с. Арка: На сегодняшний день в национальном селе Арка есть потребность в дополнительных местах для детей. Объект востребован. Проведена экспертиза старого здания, документально подтверждена нецелесообразность капитального ремонта. В сентябре 2020 года (в марте 2021 повторно) получено отрицательное заключение государственной экспертизы (заказчик - отдел образования администрации района, проектировщик – ООО «Капитель», г. Якутск).
7. Волоконно-оптическая линия связи: работы осуществляются согласно дорожной карты.
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